


## 大田原市庁舎整備等検討委員会のスケジュール



回数	月(予定)	協 議 内 容
第1回	5月31日	○委員会への諮問 ○構想策定の基本方針 ○庁舎の現状及び問題点 ～震災の状況(含む現地視察)～
第2回	6月	○新庁舎整備の必要性について ○庁舎の規模及び機能について
第3回	7月	○庁舎の整備時期について ○庁舎整備の財源及び手段について
第4回	8月	○庁舎整備の位置について
第5回	9月	○庁舎整備等基本構想(案)について
第6回	10月	○庁舎整備等基本構想(案)について