


大田原市庁舎整備等検討委員会のスケジュール



回数	月(予定)	協 議 内 容	日 時 ・ 場 所
第1回	5月31日	○委員会への諮問 ○構想策定の基本方針 ○庁舎の現状及び問題点 ～震災の状況(含む現地視察)～	
第2回	6月	○新庁舎整備の必要性について ○庁舎の規模及び機能について	委員会 6/28(火)10:00～ (文化会館第2)
第3回	7月	○庁舎の整備時期について ○庁舎整備の財源及び手段について	委員会 7/26(火)13:30～ (文化会館第1)
第4回	8月	○庁舎整備の位置について	委員会 8/30(火)13:30～ (文化会館第2)
第5回	9月	○庁舎整備等基本構想(案)について	委員会 9/27(火)13:30～ (文化会館第2)
第6回	10月	○庁舎整備等基本構想(案)について	委員会 10/25(火)13:30～ (文化会館第2)