

新市建設計画主要事業の進捗状況

きめ細かな行政サービスの実現や、平成 17 年度の市町村合併後の新生大田原市の速やかな一体性の確立、均衡ある発展を目指すことを目的に策定された「新市建設計画(計画期間平成 17 年度～ 27 年度)」主要事業などの「平成 23 年度実施事業」および「平成 24 年度実施事業」の進捗状況についてお知らせします。

●新市建設計画主要事業など

【湯津上地区対象事業】

◆平成 23 年度実施事業 ◇平成 24 年度実施事業

事業名	内容
◇庁舎周辺花公園整備事業	湯津上庁舎周辺に桜の木などを植栽。
◇市道宇田川佐良土線(佐良土片府田線)道路改良事業 ※蛭田工区	路線測量、詳細設計を実施。延長 1,160m幅員 9.5m。
◇市道宇田川佐良土線(片府田大田原線)道路改良事業 ※片府田工区	道路改良工事を実施中。延長 2,835m幅員 9.5m。
◇遊歩道整備事業	侍塚古墳周辺を巡る遊歩道の案内板設置などを行う。
◇市道狭原石田線道路改良事業	路線測量、詳細設計を実施。延長 2,100m幅員 7 m。
◆コミュニティ消防センター建設事業 第 12 分団第 2 部(品川・中の原の一部)	コミュニティ消防センター完成・引き渡し。
◇コミュニティ消防センター建設事業 第 11 分団第 4 部(蛭畑)	コミュニティ消防センター工事手続実施中。

【黒羽地区対象事業】

事業名	内容
◇交通安全施設整備等事業 旧東野鉄道線(町道東野線・市道 2 - 8 号線)	路線測量、詳細設計を実施。延長 2,800m幅員 9.8m。
◇御亭山緑地公園整備事業	将来まで守り育てる里山林整備事業として整備を実施中。 ※林道御亭山線は整備済み。
◇県単林道整備事業(林道富士山線改良・舗装工事)	林道の改良工事を実施中。延長 1,000m幅員 4 m。
◇県単林道整備事業(林道塩畑塩の草線改良・舗装工事)	林道の改良工事を実施。延長 1,380m幅員 3.6m。
◇県営林道(鍛冶内・磯上線)	林道整備工事を実施中。延長 1,800m幅員 4 m。
◇コミュニティ消防センター建設事業 第 10 分団第 2 部(須佐木中・下地区)	コミュニティ消防センター工事手続実施中。

●地域審議会

「新市建設計画」の円滑な推進を図り、湯津上・黒羽地区の皆さまの声を市の施策に反映させることができるように設置された「地域審議会」は、開催回数 13 回を数え、平成 24 年 3 月 31 日をもって設置期間を満了いたしました。

審議会では委員の皆さまからのご意見をいただきながら、計画に挙げられた主要事業 59 事業などは着々と進展してまいりました。

湯津上・黒羽地区地域審議会委員の皆さまには、今まで新生大田原市の発展のためにご尽力をいただきまして誠にありがとうございました。今後も事業の推進に努めてまいります。

■問い合わせ A 2階 政策推進課政策企画係 TEL (23)8701



湯津上地区地域審議会



黒羽地区地域審議会