

大田原市建設工事発注見通し一覧

令和6(2024)年1月1日現在

大田原市経営管理部財政課

様式第1号（第2条関係）

大田原市建設工事発注見通し一覧

担当課： 道路課 道路係

令和6(2024)年1月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	社会資本整備総合交付金事業 市道中田原那須塩原駅線道路改良工事	主木	荒井・町島	7ヶ月	t=300m	条件付一般	第2四半期
2	社会資本整備総合交付金事業 市道旧東野鉄道線道路改良工事	主木	黒羽向町	5ヶ月	t=100m	条件付一般	第3四半期
3	市道荒井2号線道路改良工事	主木	荒井・町島	7ヶ月	t=280m t=180m	条件付一般	第2四半期
4	湯津上小学校駐車場整備工事	舗装	湯津上	5ヶ月 6ヵ月	駐車場整備	条件付一般	第3四半期 第2四半期
5							
6							
7							
8							
9							
10							

注 ここに掲載する内容は、令和6(2024)年1月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの内容と異なる場合又は、ここに掲載されない工事が発注される場合があります。

様式第1号（第2条関係）

大田原市建設工事発注見通し一覧

担当課： 道路課 維持係

令和6(2024)年1月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	社会資本整備総合交付金事業（防安） 市道南金丸松木沢線舗装修繕工事	舗装	南金丸	5ヶ月	L=600m A=4,200㎡	条件付一般	第2四半期
2	社会資本整備総合交付金事業（防安） 市道内環状北大通り線舗装修繕工事	舗装	中田原	6ヶ月	L=480m A=5,300㎡	条件付一般	第2四半期
3	社会資本整備総合交付金事業（防安） 市道佐久山平山線舗装修繕工事	舗装	佐久山・藤沢	6ヶ月	L=800m A=5,600㎡	条件付一般	第3四半期
4	社会資本整備総合交付金事業（防安） 市道加治屋矢板線舗装修繕工事	舗装	薄葉	6ヶ月	L=820m A=5,700㎡	条件付一般	第3四半期
5	道路メンテナンス事業 市場橋橋梁補修工事	主木	須賀川	6ヶ月	伸縮装置設置・断面修復・橋面防水	条件付一般	第3四半期
6	道路メンテナンス事業 土河原橋橋梁補修工事	主木	須賀川	6ヶ月	伸縮装置設置・断面修復・橋面防水	条件付一般	第3四半期
7	道路メンテナンス事業 青木橋橋梁補修工事	主木	滝岡	6ヶ月	伸縮装置設置・断面修復・橋面防水・塗装	条件付一般	第3四半期
8							
9							
10							

注 ここに掲載する内容は、令和6(2024)年1月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの内容と異なる場合又は、ここに掲載されない工事が発注される場合があります。

様式第1号（第2条関係）

大田原市建設工事発注見通し一覧

担当課：都市計画課

令和6(2024)年1月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	社会資本整備総合交付金事業（防安） 野崎公園外4公園施設更新工事	土木	野崎 外	6ヶ月	遊戯施設—8基	指名競争	第1四半期
2	社会資本整備総合交付金事業（防安） しんとみなかよし公園外1公園施設更新工事	土木	新富町3丁目 外	6ヶ月	遊戯施設—5基	条件付一般	第2四半期
3	社会資本整備総合交付金事業（防安） 上石上公園四阿更新工事	建築	上石上	4ヶ月 5ヶ月	四阿—1軒	指名競争	第3四半期 第2四半期
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

注 ここに掲載する内容は、令和6(2024)年1月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの内容と異なる場合又は、ここに掲載されない工事が発注される場合があります。

大田原市建設工事発注見通し一覧

担当課： 建築住宅課

令和6(2024)年1月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	湯津上小学校 合併処理浄化槽設置工事	管(機)	湯津上	5ヶ月	合併処理浄化槽新設(45人槽) 1式	条件付一般	第3四半期 第2四半期
2	両郷中央小学校外2校 特別教室空調設置工事	管(機)	中野内一外	4ヶ月	両郷中央小2室、黒羽中3室、湯津上中3室 空調設備設置 1式	指名競争	第3四半期 第2四半期
3	石上小学校外1校 特別教室空調設置工事	管(機)	上石上一外	3ヶ月	石上小1室、野崎中1室 空調設備設置 1式	指名競争	第3四半期 第2四半期
4	薄葉小学校 屋外トイレ改修工事(建築工事)	建築	薄葉	4ヶ月	学校開放トイレ増改修 1式	指名競争	第2四半期
5	薄葉小学校 屋外トイレ改修工事(設備工事)	管(機)	薄葉	4ヶ月	学校開放トイレ増改修 1式	指名競争	第2四半期
6	那須野が原八一モニホール 大ホール 照明設備更新工事	電気	本町1丁目	4ヶ月	照明負荷設備更新 1式	指名競争	第3四半期
7	大田原市ピアートホール 照明操作盤更新工事	電気	堀之内	3ヶ月	照明操作盤更新 1式	指名競争	第3四半期
8	大田原市ピアートホール ホール空調機三方弁交換工事	管(機)	堀之内	4ヶ月	ホール空調機三方弁交換 1式	指名競争	第3四半期
9	市営西原団地5号棟外量水器及び集中検針盤更新工事	管(機)	美原1丁目一外	3ヶ月	西原5・8号棟、東雲1・2号棟、若草1号棟量水器、集中検針盤更新 1式	指名競争	第2四半期
10	市営西原団地12号棟ベランダ改修工事	建築	美原3丁目	4ヶ月	手すり設置、ベランダ防水改修 1式	指名競争	第2四半期

注 ここに掲載する内容は、令和6(2024)年1月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの内容と異なる場合又は、ここに掲載されない工事が発注される場合があります。

様式第1号（第2条関係）

大田原市建設工事発注見通し一覧

担当課： 建築住宅課

令和6(2024)年1月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
11	市営西原団地8・9・10号棟排水管改修 工事	管(機)	美原1丁目	4ヶ月	排水管改修 1式	指名競争	第2四半期
12	市営実取団地5・6号棟排水管改修工事	管(機)	実取	4ヶ月	排水管改修 1式	指名競争	第2四半期
13	市営実取団地6号棟 外壁改修工事	建築	実取	4ヶ月	外壁改修 1式	指名競争	第2四半期
14	市営若草団地8号棟外3棟 解体工事	解体	若草1丁目 外	3ヶ月	若草8・12号棟、野崎16号棟・事務所 解体 1式	指名競争	第3四半期
15	大田原市消防団第7分団第5部 ホース乾燥塔解体・設置工事	建築	北滝	3ヶ月	既存火の見櫓解体及び乾燥塔設置 1式	指名競争	第3四半期
16							
17							
18							
19							
20							

注 ここに掲載する内容は、令和6(2024)年1月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの内容と異なる場合又は、ここに掲載されない工事が発注される場合があります。

大田原市建設工事発注見通し一覧

担当課： 上下水道課 水道工務係

令和6(2024)年1月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	生活基盤施設耐震化等交付金事業 狭原浄水場配水池耐震補強工事	土木	狭原	9ヶ月	耐震補強工事—1式	条件付一般	第1四半期
2	生活基盤施設耐震化等交付金事業 市道大神福原線配水管更新工事	管	福原	6ヶ月	配水管更新—HPPEφ100mm—L=730m 給水管切替—1式	条件付一般	第2四半期
3	生活基盤施設耐震化等交付金事業 佐久山東部浄水場送水管更新工事	管	佐久山	6ヶ月	送水管更新—DIP (GX) φ150mm—330m	条件付一般	第2四半期
4	主要地方道大田原高林線舗装復旧工事	舗装	今泉	3ヶ月	舗装復旧工事—L=90m	指名競争	第2四半期 第1四半期
5	主要地方道大田原氏家線舗装復旧工事	舗装	佐久山	3ヶ月	舗装復旧工事—L=20m	指名競争	第2四半期 第1四半期
6	片田地内配水管布設工事	管	片田	6ヶ月 5ヶ月	配水管布設—φ75mm—L=320m 配水管布設—φ50mm—L=200m	条件付一般	第3四半期
7	市道市役所通り線外配水管移設工事	管	中央2丁目	6ヶ月	配水管移設—φ250外—L=100m	条件付一般	第2四半期
8	下石上地内空気弁及び消火栓更新工事	管	下石上	4ヶ月	空気弁2箇所、消火栓1箇所	指名競争	第2四半期
9	市道片田4号線配水管更新工事 一般県道小臼黒羽線配水管布設工事	管	片田	5ヶ月	配水管更新φ150mm—L=530m 配水管布設工事φ150mm—L=110m	条件付一般 指名競争	第3四半期 第2四半期
10	市道片田小砂線配水管更新工事	管	亀久	2ヶ月 5ヶ月	配水管更新φ150mm—L=320m	条件付一般	第4四半期 第3四半期

注 ここに掲載する内容は、令和6(2024)年1月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの内容と異なる場合又は、ここに掲載されない工事が発注される場合があります。

様式第1号（第2条関係）

大田原市建設工事発注見通し一覧

担当課： 上下水道課 水道工務係

令和6(2024)年1月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
11	主要地方道大田原芦野線配水管移設工事	管	中田原	4ヶ月	配水管移設φ150mm—L=50m	指名競争	第3四半期 第2四半期
12	市道中央103号線配水管移設工事	管	中央2丁目	7ヶ月	配水管移設φ250mm—L=20m	指名競争	第2四半期
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

注 ここに掲載する内容は、令和6(2024)年1月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの内容と異なる場合又は、ここに掲載されない工事が発注される場合があります。

大田原市建設工事発注見通し一覧

担当課：上下水道課 下水道工務係

令和6(2024)年1月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	野崎1-66号枝線外1築造工事	主一木 (下水道)	土石上	6ヶ月	開削工事 VUφ200mm L=126.8m	指名競争	第1四半期
2	野崎1-4号枝線築造工事	主一木 (下水道)	土石上	8ヶ月	開削工事 VUφ200mm L=258.3m	条件付一般	第1四半期
3	市道中田原大輪線舗装復旧工事	舗装	中田原	3ヶ月	L=203m W=3.5m A=610m ²	指名競争	第2四半期
4	大田原2-616号枝線外2築造工事	主一木 (下水道)	中田原	6ヶ月	開削工事 VUφ200mm L=154.7m	指名競争	第3四半期 第2四半期
5	大田原2-584-2号枝線外1築造工事	主一木 (下水道)	中田原	8ヶ月	開削工事 VUφ200mm L=305.4m	条件付一般	第2四半期
6	主要地方道大田原・芦野線舗装復旧工事その2	舗装	中田原	3ヶ月	L=205m W=2.0m A=400m ²	指名競争	第2四半期
7	市道町島上深田線舗装復旧工事	舗装	中田原	4ヶ月	L=440m W=5.7m A=2,500m ²	条件付一般	第3四半期
8	大田原2-467号枝線外2築造工事	主一木 (下水道)	小滝	7ヶ月	開削工事 VUφ200mm L=215.4m	条件付一般	第2四半期
9	主要地方道大田原・芦野線舗装復旧工事その1	舗装	市野沢	5ヶ月	L=530m W=3.5m A=1,900m ²	条件付一般	第3四半期 第2四半期
10	市野沢汚水幹線384号外3築造工事	主一木 (下水道)	市野沢	8ヶ月	開削工事 VUφ200mm L=248.0m	条件付一般	第2四半期

注 ここに掲載する内容は、令和6(2024)年1月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの内容と異なる場合又は、ここに掲載されない工事が発注される場合があります。

様式第1号（第2条関係）

大田原市建設工事発注見通し一覧

担当課： 上下水道課 下水道工務係

令和6(2024)年1月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
11	浅香→親園328号枝線外1築造工事	主 木 (下水道)	浅香	8ヶ月	開削工事 VUφ200mm L=115.9m	条件付一般	第2四半期
12	浅香第1マンホールポンプ設置工事	管(機)	浅香	6ヶ月	マンホールポンプ設置 1基	条件付一般	第2四半期 第1四半期
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

注 ここに掲載する内容は、令和6(2024)年1月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの内容と異なる場合又は、ここに掲載されない工事が発注される場合があります。

様式第1号（第2条関係）

大田原市建設工事発注見通し一覧

担当課：農林整備課

令和6(2024)年1月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	農地耕作条件改善事業—荒井町島2地区道路工事	舗装	荒井・町島	7ヶ月	道路舗装W=5.0m—L=860m	条件付一般	第2四半期
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

注 ここに掲載する内容は、令和6(2024)年1月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの内容と異なる場合又は、ここに掲載されない工事が発注される場合があります。

様式第1号（第2条関係）

大田原市建設工事発注見通し一覧

担当課：教育総務課

令和6(2024)年1月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	親園中学校 高圧受電設備更新工事	電気	花園	3ヶ月	PAS及び高圧ケーブル更新	指名競争	第1四半期
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

注 ここに掲載する内容は、令和6(2024)年1月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの内容と異なる場合又は、ここに掲載されない工事が発注される場合があります。